COMUNE DI CAGLIARI

UFFICIO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
- COMMISSIONE SERVIZI TECNOLOGICI -

VERBALE DI SEDUTAN. 16 pDEL 8/5/2012

Il giorno 8/5/2012, presso l'ex Sala Giunta del Palazzo Civico nella Via Roma,
regolarmente convocata alle ore 8,30 per le 9,00 , si € riunita la Commissione Servizi
tecnologici.

Ordine del giorno:

1) LAVORI D'URBANIZZAZIONE IN PIRRI LOC. “BARRACCA MANNA” — AUDIZIONE
DEL FUNZIONARIO TECNICO DEI SERVIZI TECNOLOGICI, AUTOPARCO E
PROTEZIONE CIVILE, ING. ALESSANDRO INNOCENTI.

COMMISSARI PRES. | ASS. SOSTITUTI DALLE ORE | ALLE ORE
Cons. Davide Carta X 1
Cons. Antonello Floris X 1 9,10 | 10,35
Cons. Francesca Ghirra X | Cons. Sebastiano Dessi 9,15 | 10,35
Cons. Enrico Lobina X 11/ 8,35 | 10,35
Cons. Fabrizio Salvatore Marcello | X I 8,50 | 10,35
Cons. Gaetano Marongiu X I 9,00 | 10,30
Cons. Alessio Mereu X 1 9,10 | 10,35
Cons. Maurizio Porcelli X 1 8,55 | 10,20
Cons. Ferdinando Secchi X 1 8,55 | 10,35
Cons. Edoardo Tocco X 1 9,05 | 10,35

Presiede la seduta il Cons. Fabrizio Salvatore Marcello, con I'assistenza del Segretario
Verbalizzante, Enrico Marongiu, del Servizio Affari Istituzionali.

Partecipano alla riunione: 1) I'Assessore Pierluigi Leo; 2) il Presidente della Municipalita di
Pirri, Luisella Ghiani; 3) Il Vicepresidente della Municipalita di Pirri, Cons. Francesco
Farris; 4) il Presidente della Commissione Servizi Tecnologici della Municipalita di Pirri,
Cons. Paolo Castangia; 5) il Cons. Giorgio Cugusi.

INIZIO SEDUTA ORE 9,10
FINE SEDUTAORE 10,35

Discussione dell'ordine del giorno:

Il Pres. Marcello introduce I'argomento in esame. Da la parola all'ing. Innocenti.

L'ing. Innocenti presenta alcuni elaborati grafici su cui indica le strade in cui sono gia stati
realizzati i lavori di urbanizzazione e quelli ancora da eseguire. A tal proposito, significa
che: per tali nuovi interventi vi sono gia disponibili 4 milioni di euro e ulteriori 600.000 euro,
sono stati previsti nel bilancio di previsione 2012; sono in corso le procedure per la scelta
del progettista delle opere da realizzare nella Via Verga; nella passata consiliatura erano
state individuate delle strade cui dare la priorita (Via Sordi, Via Dei Ciclamini, Via Delle
Orchide, Via Dei Petali, Via Simonetti, etc.) per i lavori di urbanizzazione.

Il Cons. Lobina chiede di conoscere quale atto individua tali priorita e in funzione di quali
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criteri.

L'ing. Innocenti dichiara di non ricordare il numero di deliberazione del Consiglio
Comunale, ma riferisce che essa risale verosimilmente al Giugno 2010. Per i criteri di
priorita, significa della modulazione fatta per far fronte ai noti eventi alluvionali.

La Pres. Ghiani (Municipalita di Pirri) facendo riferimento agli interventi da farsi nella Via
Verga, chiede di conoscere di eventuali aggiustamenti del tracciato, rispetto a quello gia
individuato.

L'ing. Innocenti dichiara che, essendo decaduti i vincoli imposti dal Piano di Risanamento
ed essendo necessario ripristinarli, 'Amministrazione pud, se del caso, rimodulare detto
tracciato.

I Pres. Marcello chiede di conoscere i tempi per la realizzazione dei lavori di
urbanizzazione della Via Verga.

L'ing. Innocenti significa che per la fase progettuale saranno necessari circa due mesi e
che solo allora, sara possibile avviare le procedure di legge per I'affidamento dei lavori.

Segue discussione.

I Cons. Piras chiede di conoscere se nella programmazione di detti interventi di
urbanizzazione, si sia tenuto conto delle istanze e proposte pervenute dalla Societa
P.R.M.G. e piu, relativa ad un'area ricadente nella “Zona Re” posta in prossimita della Via
Timo, che — aggiunge — individua un'area da adibire a verde pubblico, localizzata in una
zona isolata rispetto al contesto edificatorio e pertanto verosimilmente soggetta a
fenomeni di abbandono di rifiuti.

L'ing. Innocenti dichiara che l'ufficio che rappresenta non ha competenza in merito.

Il Cons. Floris riferisce che la Via Timo €& ubicata nel confine col Comune di Selargius.
Pertanto, paventa criticita per la realizzazione dei relativi lavori di urbanizzazione.

Il Cons. Lobina si dichiara concorde col Cons. Floris e riferisce che idonee criticita si
presentano anche per le strade a confine col Comune di Monserrato.

Segue discussione.

I Cons. Marongiu chiede di conoscere se i residenti di Barracca Manna, hanno
regolarmente versato gli oneri di costruzione e urbanizzazione di legge, o se invece non lo
hanno fatto.

L'Ass. Leo riferisce che non tutti i residenti hanno versato detti contributi che — specifica -
potrebbero essere utilizzati per completare tutti gli interventi nella stessa zona.

Il Cons. Cugusi G. significa: I'esigenza di “sburocratizzare” le procedure per il rilascio di
autorizzazioni, concessioni, etc.; l'opportunita di procedere sollecitamente, alla
realizzazione dei lavori nella Via Duca di Genova; l'esigenza di accelerare la definizione
delle procedure di condono, per il perfezionamento dei pagamenti e degli incassi
(15/18 milioni di euro) da utilizzare per il completamento dei lavori di urbanizzazione in
detto quartiere. Dopo aver riferito di una norma regionale che prevede il concorso da parte
della stessa Regione, al pagamento degli oneri d'urbanizzazione, propone di agire presso
di essa, per il recupero di dette somme.

Il Cons. Piras sollecita il recupero delle somme dovute per gli interventi edificatori in
Barracca Manna, per impiegarli nella realizzazione dei lavori di urbanizzazione.

Il Cons. Mereu asseconda la proposta del Cons. Piras.
Segue discussione.

L'Ass. Leo significa I'esigenza di estendere alla CCP. - Bilancio e Patrimonio e CCP.
-Urbanistica e Ambiente, le istanze appena sopra, sopratutto quelle relative al recupero
degli oneri concessori.

I Pres. Marcello domanda notizie relative alla realizzazione del nuovo collettore
denominato “C70”.
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L'ing. Innocenti significa il tracciato di detto collettore e la necessita di modificare il tratto
gia realizzato, in quanto € prevista l'intercettazione delle acque provenienti da un'area
maggiore rispetto alla precedente. Per tale opera — aggiunge — saranno necessari ca. 5
milioni di euro.

Il Cons. Castangia (Municiplaita di Pirri) significa criticita per la realizzazione dei lavori
nella Via Sassu.

Il Pres. Marcello chiede di conoscere quanto personale dipendente € impegnato per gli
interventi in Barracca Manna.

L'ing. Innocenti dichiara che per detti interventi, sono impegnati n. 3 dipendenti,
compreso lui.

Il Pres. Marcello preso atto delle dichiarazioni rese dai presenzianti, chiude la seduta alle
ore 10,35 .

Il Segretario verbalizzante Il Presidente la Commissione
Enrico Marongiu Cons. Fabrizio Salvatore Marcello
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